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Совет народных депутатов

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 30.12.2014 г.    № 320
    г. Бутурлиновка
 Об утверждении программы

 комплексного развития систем
 коммунальной инфраструктуры
 Бутурлиновского городского 
 поселения на период 2015-2022 г.г.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Постановлением правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» Совет народных депутатов Бутурлиновского городского поселения 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной  

    инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на период 2015- 

    2022 г.г. согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в «Вестнике муниципальных правовых актов Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по промышленности, транспорту, связи, ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу.

Глава Бутурлиновского

городского поселения                                                          Е.Ф. Дмитренко
Председатель Совета народных 

депутатов Бутурлиновского  

городского поселения                                                           В.В. Лепехина   

Приложение к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

городского поселения Бутурлиновского 

муниципального района 

от 30.12.2014 г. № 320
ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БУТУРЛИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

НА 2015-2022 г.г.
г. Бутурлиновка

2014 г.
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Введение

Бутурлиновское городское поселение расположено на территории  Бутурлиновского муниципального района, в юго-восточной части Воронежской области.

Административным центром Бутурлиновского городского поселения является  город Бутурлиновка. Город Бутурлиновка  расположен на северо-западе Калачеевской возвышенности, в водоразделе между рекой Волгой и рекой Доном на реке Осередь, впадающей в реку Дон, на высоте 125,0 метров над уровнем моря. 

Климат - умеренно-континентальный. Преобладают ветры юго-западного направления. Бутурлиновка и ее окрестности находятся в лесо-степной зоне, почва черноземная. 

Площадь Бутурлиновского  городского поселения составляет 14454,39 га. 

Бутурлиновка находится между двумя крупными автомобильными магистралями: Воронеж-Ростов и Воронеж-Саратов. Железнодорожная линия, проходящая через город входит в систему РЖД России. Станция г. Бутурлиновка относится к железнодорожной линии Таловая - Калач. 

На территории Бутурлиновского городского поселения успешно функционируют 4 крупных промышленных предприятий: ООО мясокомбинат «Бутурлиновский», ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО «Бутурлиновкахлеб», ОАО Завод растительных масел «Бутурлиновский, ОАО «Бутурлиновский ЛВЗ». 

В сфере коммунального комплекса работают: МУП «Бутурлиновская теплосеть», МУП «Коммунальщик», ООО «Водоканал», ОАО «БЭСК».
Настоящая Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) рассчитана на 8 лет (2015-2022) и включает в себя комплекс мероприятий в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов, повышающих надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения, способствующих режиму их устойчивого достаточного финансирования, а также обеспечивающих комфортные и безопасные условия проживания людей.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

В Программе представлена характеристика состояния основных коммунальных систем и отмечены ключевые проблемы, влияющие на качество, надежность и экологическую безопасность оказываемых потребителям коммунальных услуг. Выявленные проблемы требуют принятия срочных мер по их устранению и минимизации рисков возникновения аварий и неблагоприятных экологических последствий при  эксплуатации изношенных и часто не отвечающих требованиям безопасности основных фондов ЖКХ.

Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями  по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений и городских округов, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 01.10.2013г. № 359/ГС, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в Бутурлиновском городском поселении и в основном в табличном виде даны основополагающие положения Программы. 
Раздел 1.1. Паспорт программы

	Наименование программы
	«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения на период 2015-2022 г.г.»

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 

- Федерального закона от 23.11.2009г №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
-Постановление правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013г. «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Приказ Минрегиона РФ № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»;

- Генеральный план развития Бутурлиновского городского поселения на период до 2023 года;


	Заказчик Программы
	Муниципальное образование - Бутурлиновское городское поселение Бутурлиновского муниципального  района Воронежской области

	Разработчик Программы
	Администрация Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области

	Цели Программы
	· повышение энергетической эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения городского поселения;

· обеспечение доступности и повышение качества оказываемых коммунальных услуг для потребителей;

	Задачи Программы
	· повышение качества коммунальных услуг;

· обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

· снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека на территории городского поселения;

· увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры;
· внедрение новой техники, современных технологий и материалов

	Важнейшие целевые показатели Программы
	· надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и захоронения ТБО;

· доступность услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей;

· сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и захоронения ТБО;

· эффективность деятельности ОКК;

· повышение энергоэффективности;

· обеспечение экологических требований.

	Сроки выполнения Программы
	2015-2022 г.г.

	Объемы и источники финансирования Программы
	Объем финансирования Программы составляет 247121,16 тыс.руб.

в т.ч. по годам:

2015 г. – 35376,9 тыс.руб.

2016 г. – 30249,18 тыс.руб.

2017 г. – 30249,18 тыс.руб.
2018г.   – 30249,18 тыс.руб.
2019г. –   30249,18 тыс.руб.
2020г. –   30249,18 тыс.руб.
2021г. –   30249,18 тыс.руб.
2022г. –   30249,18 тыс.руб.
 Источники финансирования:

· местный бюджет – 32886,63 тыс.руб.

· областной бюджет-214234,53 тыс.руб.

	Эффективность Программы
	Общая эффективность – 13222,1 тыс.руб. в т.ч.

бюджетная эффективность – 4232,4 тыс.руб.

социальная эффективность – 5692,6тыс.руб.

экономическая эффективность – 3297,1 тыс.руб.


Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

1.2.1. Электроснабжение

Электроснабжение Бутурлиновского городского поселения обеспечивает ОАО «Бутурлиновская Электросетевая компания». Электроснабжение сетей ОАО «БЭСК» производится от сети ОАО «МРСК Центра» - (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»). 

Электроснабжение предприятия осуществляется от следующих питающих центров: п/ст 110/35/10 «Бутурлиновка – I » по ВЛ-10кВ № 1; № 2; № 3; № 5; № 15; п/ст 110/10 «Бутурлиновка – II » по ВЛ-10 кВ № 1; № 6. 

Схема электроснабжения предприятия радиально-петлевая. 

На балансе ОАО «БЭСК «находится: Вл-10 кВ - 68,84 км; Вл-0,4 кВ - 195,215 км; Кл-10 кВ - 6,98 км; Кл-0,4 кВ - 1 км; ТП - 93 шт., ТП  - 27 шт. 

Установленная мощность - 35240 кВт Разрешенная мощность 11595 кВт.

Предприятие производит передачу электроэнергии от питающих центров до потребителей. Расчеты производятся по расчетным счетчикам, установленным на стороне 10 кВ питающих центров и 0,4кВ. 

На предприятии имеется план-график по подготовке основных средств к работе в осеннее-зимний период 2014-2015г., утвержденный главой Бутурлиновского городского поселения.

На предприятии имеются графики технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов энергооборудования и сетей ВЛ и КЛ-0,4 кВ, ВЛ и КЛ-10 кВ, должностные и производственные инструкции о действиях оперативного персонала, утвержденные руководством предприятия.  

Проводятся противоаварийные и противопожарные тренировки по утвержденному графику, согласно разработанным программам.

Состояние строительной части производственно-бытовых зданий и энергетических объектов удовлетворительное.

Мероприятия по устойчивой работе ОАО «БЭСК» при вводе графиков отключений в энергосистеме на предприятии разработаны.

Учет потребленной электрической энергии осуществляется по расчетным приборам учета электроэнергии.

Для учета электрической энергии, потребляемой гражданами-потребителями, а также иными потребителями, присоединенными к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и ниже, используются приборы учета класса точности 2.0 и выше. При присоединении к электрическим сетям напряжением 0.4 кВ и ниже новых энергопринимающих устройств потребителей, за исключением граждан-потребителей, устанавливаются приборы учета класса точности 1.0 и выше. При замене выбывших из эксплуатации приборов учета, а также при присоединении новых энергопринимающих устройств таких потребителей устанавливаются приборы учета (в том числе включенные в состав автоматизированной системы учета электрической энергии, обеспечивающей удаленное снятие показаний приборов) класса точности 1.0 и выше для точек присоединения к сетям напряжения от 6 до 35 кВ и класса точности 0.5S и выше для точек присоединения к сетям напряжения 110 кВ и выше.

1.2.2. Теплоснабжение

Услуги теплоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает МУП «Бутурлиновская теплосеть». На обслуживании предприятия находится 23 котельные, работающие на газообразном и твердом топливе, 2 тепловых пункта. Протяженность тепловых сетей составляет 17.76 км. Системы теплоснабжения 2х и 4х трубные, подземные, тупиковые с насосным побуждением. Прокладка трубопроводов выполнена в железо-бетонных каналах, подземная.

Общий износ оборудования составляет 65%, в том числе котельное оборудование - 54%, тепловые сети – 67%. Отпуск тепла потребителям представлен в таблице № 1.
Таблица № 1

Объем отпуска тепла потребителям

	Потребители
	2013 

факт, Гкал
	2014 

оценка, Гкал

	Всего, в т.ч.
	35480
	37694

	Население
	24102
	24561

	по нормативам
	6025
	5074

	по приборам учета
	18077
	19487

	Бюджетные потребители
	9618
	11083

	по нормативам
	4238
	3583

	по приборам учета
	5380
	7500

	Прочие
	1760
	2050

	по нормативам
	760
	1050

	по приборам учета
	           1000
	           1050


Основными проблемами в теплоснабжении являются: большой износ основных фондов, что влечет за собой неучтенные потери тепла в сети, повышенную аварийность; работа 3 котельных на твердом топливе обуславливает высокую себестоимость вырабатываемого этими котельными тепла, неполная оснащенность абонентов приборами учета тепла. 

1.2.2. Горячее водоснабжение

Услуги горячего водоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает МУП «Бутурлиновская теплосеть». Протяженность сетей горячего водоснабжения составляет 3.07 км., износ – 67%. Отпуск ГВС осуществляется только населению, объемы отпуска представлены в таблице № 2.
Таблица № 2

Объем отпуска ГВС потребителям

	Потребители
	2013 

факт, т.м3
	2014 

оценка, т.м3

	Объем (куб.м.)
	33.5
	40,5

	население
	33.5
	40,5

	по нормативам
	24,7
	6,1

	по приборам учета
	8,8
	34,4


Как и в теплоснабжении, основной проблемой в снабжении горячей водой населения является большой износ сетей, малый охват абонентов приборами учета горячей воды.

1.2.3. Холодное водоснабжение

Услуги холодного водоснабжения на территории Бутурлиновского городского поселения на момент формирования Программы оказывает ООО «Водоканал».
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения служат подземные воды, приуроченные к неоген-четвертичному, аптсеноманскому и девонскому водоносным комплексам. Глубина залегания подземных вод 20-50 м.

Водоснабжение г.Бутурлиновка осуществляется от водозабора расположенного на северной окраине Бутурлиновского городского поселения в пойме реки Осередь. Водозабор состоит из 8 скважин глубиной 40-53 м. В скважинах установлены насосы ЭВЦ-8/25/100, мощностью 13 кВт/час, производительностью 25 м3/час каждый. На 3-х скважинах установлены станции управления глубинным насосом.

Вода из скважины по трубопроводу  поступает на станцию второго подъема и после очистки и обеззараживания  в водоразводящую сеть. Общая протяженность городских водопроводных сетей – 109,6 км. 

Водопроводные сети конструктивно выполнены из стали, чугуна, асбоцемента и полиэтилена.

Износ основных фондов в среднем составляет 80%, полностью изношены 30% основных фондов. При этом водопроводные сети имеют износ около 67%, в том числе 25% общей протяженности сетей изношены на 100% и их дальнейшая эксплуатация физически практически невозможна и нерентабельна.

Объемы отпуска воды потребителям представлены в таблице № 3.
Таблица № 3

Объем отпуска холодного водоснабжения потребителям

	Потребители
	2013 

факт, т.м3
	2014 

оценка, т.м3

	Объем
	459,74
	464,54

	Население
	286,24
	289,54

	по нормативам
	102,54
	92,54

	по приборам учета
	183,7
	197.0

	Бюджетные потребители
	115.9
	98.0

	по нормативам
	43.9
	40.0

	по приборам учета
	72.0
	58.0

	Прочие
	57.6
	77.0

	по нормативам
	23.2
	24.0

	по приборам учета
	34.4
	53.0


Основные проблемы холодного водоснабжения: большой износ основных фондов, высокий коэффициент аварийности, нарушение дебета скважин вследствие воздействия паводковых вод, отсутствие приборов учета подъема воды, невыполнение условий лицензионного соглашения в части проведения мониторинга качества поднимаемой воды.

1.2.4. Водоотведение

Услуги водоотведения на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает ООО «Водоканал».
Система централизованного водоотведения города охватывает 30% всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети 17 км, напорных коллекторов 7.8 км. 

Для транспортировки стоков на ГКНС используются КНС в количестве 6 шт. От ГКНС сточные воды перекачиваются на поля фильтрации.

Мощность очистных сооружений 1,8 тыс. м3/сут., состоящих из 17 прудов – накопителей общей площадью 38 га. 

Сроки эксплуатации канализационных сетей составляют 45-50 лет. Самотечные сети выполнены в основном из чугунных, стальных труб.

Средний износ сетей составляет 85%. Частично износ водоотводящих сетей составляет 100%.

Объемы водоотведения по потребителям представлены в таблице № 4.
Таблица № 4

Объем услуг водоотведения для потребителей

	Потребители
	2013 

факт, т.м3
	2014 

оценка, т.м3

	Объем
	499.8
	330.0

	Население
	139.7
	184.0


	по нормативам
	71.5
	104.0

	по приборам учета
	68.2
	80.0

	Бюджетные потребители
	89.8
	70.0

	по нормативам
	42.4
	36.0

	по приборам учета
	47.4
	34.0

	Прочие
	270.3
	76.0

	по нормативам
	115.3
	14.0

	по приборам учета
	155
	62.0


Основные проблемы водоотведения: большой износ основных фондов, отсутствие контроля качества подземных вод в районе полей фильтрации.

1.2.5. Захоронение ТБО

Услуги захоронения ТБО на территории Бутурлиновского городского поселения оказывает МУП «Коммунальщик».

Как такового полигона для захоронения ТБО в Бутурлиновском городском поселении не существует. Территория, официально отведенная в 1983 году под складирование твердых бытовых отходов, расположена в 1,5 км на северо-восток от г. Бутурлиновка, рядом с железной дорогой, площадью 15 га и представляет собой санкционированную свалку. Срок ее эксплуатации составляет 18 лет. 

Структура потребителей представлена в таблице № 5.
Таблица № 5

Объем захоронения ТБО

	Потребители
	2013 

факт, т.м3
	2014 

оценка, т.м3

	Объем
	34.4
	28.0

	Население
	15.4
	15.4

	Бюджетные потребители
	4.9
	4.9

	Прочие
	14.1
	7.7


Свалка располагается в непосредственной близости от водозабора, в овраге. Дно оврага не имеет  изолирующего слоя, препятствующего фильтрации загрязнений в почву. Поэтому возникает опасность заражения водоносного горизонта. Существующее положение дел по обращению с отходами не удовлетворяет экологическим требованиям и требует безотлагательного строительства современного полигона ТБО. 

Экологами рекомендуется закрытие свалки и выбор новой площадки в границах городского поселения. До введения в действие нового полигона ТБО необходимо организовать наблюдение за качеством и уровнем подземных вод на полигоне.

Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и № 359/ ГС от 01.10.2013г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

· надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и захоронения ТБО;

· сбалансированность систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и захоронения ТБО;

· доступность услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и захоронения ТБО;

· эффективность деятельности ОКК;

· обеспечение экологических требований.

Порядок расчета целевых индикаторов приведены в части 2, в разделе 2.5. «Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры». 

Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 6.

Таблица № 6

Количественные показатели нормативов-индикаторов

	Целевые индикаторы
	Показатели
	Ед. изм.
	Значение норматива-индикатора

	1
	2
	3
	4

	1. Надежность
	1.1.Коэффициент аварийности
	ав/км
	0.4-0.5

	
	1.2. Среднее время ликвидации аварии
	сутки
	0.3-0.4

	
	1.3. Количество аварий на 1 км сетей
	шт/км
	0.4-0.5

	
	1.4. Показатели движения ОФ
	
	

	
	1.4.1. Коэффициент износа
	%
	

	
	1.4.2.Коэффициент годности
	%
	

	
	1.4.3.Коэффициент обновления 
	%
	

	
	1.4.4.Коэффициент выбытия
	%
	

	
	1.5.Объем ресурса
	
	

	
	1.5.1.Выработка
	т.м3
	

	
	1.5.2.Собственные нужды
	т.м3
	

	
	1.5.3.Потери
	%
	12-20

	
	1.6.4.Полезный отпуск
	т.м3
	

	2. Сбалансированность

системы
	2.1.Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	85-90

	
	2.2. Обеспеченность приборами учета
	%
	100

	3. Доступность
	3.1.1.Уровень благоустройства жилищного фонда
	%
	60-75

	
	3.1.2. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
	%
	90-94

	
	3.2.Экономическая доступность
	
	

	
	3.2.1.Срок оборачиваемости дебиторской задолженности
	дней
	91-140

	
	3.2.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
	%
	100-115

	
	3.2.3.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	6.3-7.2

	
	3.2.4.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	%
	8-12

	
	3.2.5.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	%
	10-15

	
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	%
	85-95

	4. Эффективность

деятельности
	4.1.Рентабельность
	%
	10-15

	
	4.2.Энергоемкость для водоснабжения (для водоотведения)
	кВт.ч/м3
	0.65-0.93 (0.32-0.47)

	
	
	
	

	5. Обеспечение экологических требований
	5.1.Соответствие нормам СанПиНа
	
	уст. нормы

	
	5.2. Соответствие установленным нормам  ПДК 
	%
	уст. нормы

	
	5.3. Количество претензий по качеству питьевой воды со стороны надзорных органов
	
	

	
	5.4. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям
	
	


В части 2 настоящей программы «Обосновывающие материалы к программному документу» значения рекомендуемых целевых показателей приведены в соответствующих разделах конкретно для каждого проекта.

Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Период действия настоящей Программы 8 лет: с момента утверждения и опубликования по 31.12.2022 г.

Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса, в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и утилизации твердых бытовых отходов.

Ниже, в таблице № 7 приведен перечень инвестиционных проектов, предлагаемых к разработке.

Таблица № 7

Основные параметры инвестиционных проектов Программы

	Наименование

проекта

Основные 

параметры


	Инвестиционный проект в

теплоснабжении
	Инвестиционный проект в 

водоснабжении
	Инвестиционный проект в 

водоотведении
	Инвестиционный проект в 

захоронении ТБО

	Цели проекта
	Повышение надежности и качества теплоснабжения
	Повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований 
	Повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований
	Соблюдение экологических требований

	Технические параметры
	1.Реконструкция котельной с переводом ее на газовое топливо

2.Модернизация теплотрасс.

3. Замена оборудования котельных.
	1.Модернизация скважин водозабора № 1

2.Установка приборов учета подъема воды

3.Модернизация 100.км. трубопровода
4. Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей 2 и 3 очередь.

	1.Подготовка ПСД для разработки проекта строительства очистных сооружений.

2. Реконструкция КНС №4.

3. Замена насосного оборудования на КНС .

4. Замена отдельных участков канализационных сетей
	1.Строительство наблюдательной скважины

2. Рекультивация свалки ТБО

	Ожидаемые эффекты
	Снижение потерь тепла, снижение себестоимости услуги
	Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности
	Улучшение экологической ситуации
	Улучшение экологической ситуации

	Сроки получения эффектов
	2017 г.
	2022 г.
	2019 г.
	-

	Срок окупаемости
	3 года
	7 лет
	4 года
	-


Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы от надбавок к тарифам ОКК до общего объема инвестиций.

1.5.1. Источники инвестиций


 Таблица № 8

Расчет объема финансирования Программы

	Источники инвестиций
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020-2022гг
	Всего

	                                                                             Всего по программе

	Всего по годам
	35376,9
	30249,18
	30249,18
	30249,18
	30249,18
	90747,54
	247121,16

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	31041,73
	26170,4
	26170,4
	26170,4
	26170,4
	78511,2
	214234,53

	Местный бюджет
	4335,17
	4078,78
	4078,78
	4078,78
	4078,78
	12236,34
	32886,63

	Внебюджетные источники в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	                                                                            Теплоснабжение

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	2700
	2700
	2700
	2700
	2700
	8100
	21600

	Внебюджетные источники в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	                                                                             Водоснабжение

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	26170,4
	26170,4
	26170,4
	26170,4
	26170,4
	78511,2
	209363,2

	Местный бюджет
	778,78
	778,78
	778,78
	778,78
	778,78
	2336,34
	6230,24

	Внебюджетные источники в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	                                                                             Водоотведение 

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	4871,33
	0
	0
	0
	0
	0
	4871,33

	Местный бюджет
	756,39
	500
	500
	500
	500
	1500
	4256,39

	Внебюджетные источники в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	                                                                             Захоронение ТБО

	Федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Местный бюджет
	100
	100
	100
	100
	100
	300
	800

	Внебюджетные источники в т.ч.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	прочие инвестиции
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Как видно из таблицы № 8 Программа предусматривает два источника финансирования: средства местного бюджета (13%) и средства областного бюджета (87%).

1.5.2. Расчет тарифов

В настоящем подразделе приведены таблицы № 9-12 с расчетом тарифов, а также доходов ОКК от применения этих тарифов. 

При расчете прогнозного тарифов на период действия Программы индекс роста принимался в разрезе рекомендаций, данных Минэкономразвития РФ (от апреля 2011 г. «Прогноз сценарных условий социально-экономического развития на период 2015-2022 г.г.») с учетом предложений организаций коммунального комплекса.

Сокращения и аббревиатура, принятая в таблицах:

Рост Тпп+Нип – общий индекс роста, утверждаемый регулирующим органом. 

1.5.2.1. Теплоснабжение

Таблица № 9

Расчет тарифов, и доходов по теплоснабжению

	Год
	Объем,

т.Гкал
	Рост Тпп+Нип
	Тарифы, руб/ Гкал
	Доход ОКК, т.руб.

	
	
	
	Тпп+Нип
	общий

	2015
	39.499
	6%
	1821,00
	71927,68

	2016
	39.499
	6%
	1930,26
	76243,34

	2017
	39.499
	6%
	2046,08
	80818,11

	2018
	39.499
	6%
	2168,84
	85667,01

	2019
	39.499
	6%
	2298,97
	90807,02

	2020-2022
	39.499
	6%
	2712,78
	107152,10

	Итого
	512615,26


1.5.2.3. Водоснабжение

Таблица № 10
Расчет тарифов,  и доходов по водоснабжению

	Год
	Объем,

т.м3
	Рост Тпп+Нип


	Тарифы, руб/м3
	Доход ОКК, т.руб.

	
	
	
	Тпп+Нип
	общий

	2015
	620,0
	6%
	23,7
	14694,0

	2016
	625,0
	6%
	25,1
	15687,5

	2017
	630,0
	6%
	26,6
	16758,0

	2018
	635,0
	6%
	28,2
	17907,0

	2019
	640,0
	6%
	29,9
	19136,0

	2020-2022
	655,0
	6%
	35,2
	23056,0

	Итого
	107238,5


1.5.2.4. Водоотведение

Таблица № 11

Расчет тарифов,  и доходов по водоотведению

	Год
	Объем,

т.м3
	Рост Тпп+Нип
	Тарифы, руб/м3
	Доход ОКК, т.руб.

	
	
	
	Тпп+Нип
	общий

	2015
	340
	6,0
	20,98
	7133,2

	2016
	345
	6,0
	22,24
	7672,8

	2017
	350
	6,0
	23,57
	8249,5

	2018
	355
	6,0
	24,98
	8867,9

	2019
	360
	6,0
	26,48
	9532,8

	2020-2022
	380
	6,0
	31,25
	11875

	Итого
	53331,2


1.5.2.5. Захоронение ТБО

Таблица № 12

Расчет тарифов,  и доходов по захоронению ТБО

	Год
	Объем,

т.м3
	Рост Тпп+Нип
	Тарифы, руб/м3
	Доход ОКК, т.руб.

	
	
	
	Тпп+Нип
	общий

	2015
	30
	6,0
	29,93
	897,9

	2016
	31
	6,0
	31,73
	983,63

	2017
	32
	6,0
	33,63
	1076,16

	2018
	33
	6,0
	35,65
	1176,45

	2019
	34
	6,0
	37,79
	1284,86

	2020-2022
	37
	6,0
	44,59
	1649,83

	Итого
	7068,83


1.5.3. Расчет критериев доступности

Согласно Приказу Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 в ходе формирования настоящей Программы произведена проверка доступности для граждан всех коммунальных услуг с учетом затрат на реализацию этой Программы. Ниже, в таблице № 13 приведены данные расчета.

Таблица № 13

Показатели доступности коммунальных услуг для населения

	Наименование критерия доступности
	2015 год
	2016 год
	2017 год

	
	значение
	показатель
	значение
	показатель
	значение
	показатель

	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном  доходе семьи, %
	8.0
	доступный
	7.9
	доступный
	7.8
	доступный

	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %
	9.7
	доступный
	9.7
	доступный
	9.6
	доступный

	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %
	95.0
	высокий
	96.0
	высокий
	96.0
	высокий

	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, %
	7.5
	высокий
	7.5
	высокий
	7.5
	высокий



Из приведенных в таблице № 13 расчетных значений критериев доступности можно сделать вывод о приемлемости предлагаемых индексов изменения тарифов и платы граждан за коммунальные услуги по годам действия Программы.

Раздел 1.6. Управление программой

Ответственность за реализацию Программы несет администрация Бутурлиновского городского поселения.

В таблице № 14 приведен план-график выполнения перечня подготовительных работ по реализацию Программы.

Таблица № 14

План-график выполнения подготовительных работ

по реализации Программы

	Перечень работ
	Сроки
	Ответственный исполнитель

	Разработка технических заданий на формирование инвестиционных программ
	Сентябрь

2016 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Декабрь
 2015 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Подготовка и проведение конкурсов по привлечению инвесторов
	март
2015 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Декабрь
 2016 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Декабрь
 2017 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Декабрь
 2018 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Декабрь
 2019 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Принятие решений по выделению бюджетных средств
	Декабрь
 2020-2022 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения

	Подготовка и проведение конкурсов по привлечению инвесторов
	март
2017 г.
	Администрация

Бутурлиновского городского поселения


Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Бутурлиновского городского поселения в период 2015-2022 г.г.  Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

Программой предусматривается формирование инвестиционных проектов по четырем системам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, захоронение ТБО. В настоящем разделе рассматриваются те проблемные вопросы по каждой из этих систем, на решение которых будут направлены мероприятия, предлагаемые для реализации в период действия настоящей Программы комплексного развития.

2.1.1. Теплоснабжение

Для системы теплоснабжения предполагается включить следующие мероприятия: модернизация теплотрассы по ул. Заводская, Дорожная и перевод угольной  котельной по ул. Блинова на газ и замена оборудования в котельных. 

2.1.1.1. Модернизация теплотрассы ул. Заводская.

Требуется срочная замена старых труб на более экономичные трубы, которые будут сокращать потери тепла при передачи потребителям, так как процент износа отдельных участком составляет более 70 %. Замена запорной арматуры в колодцах и замена ввода в многоквартирные дома.  Стоимость выполняемых работ составляет 16000,00 тыс. руб.

2.1.1.2. Перевод  угольной котельной ул. Блинова на газ.

Для выполнения данных работ первоочередная задача подготовка проектно- сметной документации и выполнения работ на переоборудование котельного оборудования на газ. Стоимость работ составляет 1800,00 тыс. руб. 

2.1.1.3. Замена оборудования котельных.

Так как процент износа оборудования котельных достигает выше 70 % необходимо произвести замену его на новое более энергоемкое.
2.1.2. Водоснабжение

По системе водоснабжение к включению в инвестиционные проекты предлагается 4 мероприятия: модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1, установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1, модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 100 км, разработка ПСД по реконструкции сетей водоснабжения 2и 3 очередь
2.1.2.1. Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1.

Скважины № 2,6,7 расположены ниже уровня паводковых вод, оголовки на них разгерметизировались, в результате ежегодно во время паводков в устья скважин проникают паводковые воды, что ведет к засорению и нарушению дебета скважин. Для устранения нарушений планируется нарастить обсадные трубы для установления новых оголовков над уровнем паводковых вод.

Общая стоимость работ составляет 367.6 тыс.руб.

2.1.2.2. Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1.

Скважины №1,2,3,5,6,7 водозабора №1 должны быть оснащены приборами учета для упорядочения учета поднимаемой воды, во исполнение Федерального закона от  23.11.2009 г.  № 261-ФЗ.

Общая стоимость работ составляет 33.1 тыс.руб.

2.1.2.3. Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 100 км.

Требуется срочная замена старых чугунных и асбоцементных труб на современные полиэтиленовые на участках полного износа водопровода. Общая протяженность изношенных участков, предлагаемых к замене составляет 100 км.

Общая стоимость работ составляет 209993,44 тыс.руб.
2.1.2.4. Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения 2и3 очередь.

Стоимость разработки ПСД составляет 5190,2 тыс. руб.
2.1.3. Водоотведение

К включению в инвестиционный проект по водоотведению предлагается одно мероприятие: модернизация сетей водоотведения, разработка ПСД на очистные сооружения, а также замена оборудования на КНС и ремонт КНС4.
1. Модернизация сетей водоотведения и замена на энергоемкое оборудование КНС и ремонт КНС4.  В связи с износом более 70 % и износ старого оборудования которое выработало свой ресурс. Стоимость работ составляет 8927,72тыс.руб. Разработка ПСД- 200,00 тыс. руб.
2.1.4. Захоронение ТБО

По системе захоронения ТБО предлагается включить в Программу два мероприятия: строительство наблюдательной скважины на действующей в настоящее время свалке и рекультивация свалки
2.1.4.1. Строительство наблюдательной скважины.

Объекты размещения (полигоны) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

Во исполнение требований СанПиН 2811-83 п. 4.10, 4.11. для организации наблюдения за качеством и уровнем подземных вод на действующей свалке ТБО планируется  пробурить одну наблюдательную скважину.

Общая стоимость работ составляет 200 тыс.руб.

2.1.4.2. Рекультивация свалки
Закрытие старой свалки после строительства нового полигона ТБО и перерабатывающего комплекса. Стоимость работ составляет 600,00 тыс. руб.
Ниже, в таблице № 15 приведены все выше перечисленные мероприятия с предположительным сроком их проведения.

Таблица № 15

Мероприятия Программы

	Наименование мероприятий
	Ориентировочная сметная стоимость т.руб.
	Сроки проведения
	Обоснование необходимости выполнения мероприятий

	1
	3
	4
	7

	Водоснабжение

	Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1
	376.7
	2016
	Скважины № 2,6,7 расположены ниже уровня паводковых вод, оголовки на них разгерметизировались, в результате ежегодно во время паводков в устья скважин проникают паводковые воды, что ведет к засорению и нарушению дебета скважин. Для устранения нарушений планируется нарастить обсадные трубы для установления новых оголовков над уровнем паводковых вод.

	Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1
	33.1
	2017
	Скважины №1,2,3,5,6,7 должны быть оснащены приборами учета для упорядочения учета поднимаемой воды, во исполнение Федерального закона от  23.11.2009 г.  № 261-ФЗ.

	Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 100 км.
	209993,44
	2015-2022
	Участки полного износа трубопроводов. Требуется срочная замена старых чугунных и асбоцементных труб на современные полиэтиленовые.

	Разработка ПСД на реконструкцию сетей водоснабжения 2 и3 очередь 
	5190,2
	2015-2017гг
	Разработка проектно- сметной документации для проведения последующей реконструкции.

	Итого Водоснабжение
	215593,44
	 
	 

	Водоотведение

	Модернизация сетей водоотведения и замена оборудования КНС и ремонт КНС4
	8927,72
	2015-2022
	Экономия затрат на ремонт сетей и их обслуживание и снижение затрат на энергосбережение.

	Разработка ПСД на очистные сооружения
	200,00
	2015-2017
	Строительство новых очистных сооружений.

	Итого Водоотведение
	9127,72
	 
	 

	Теплоснабжение

	Перевод угольной котельной ул. Блинова на газ
	1800
	2015-2017
	. 1 этап - разработка ПСД. 2 этап - мероприятия по переводу котельной на газовое топливо. Замена котлов "Универсал-5" на котлы КЧМ-7 "Гном"

	Модернизация теплотрассы ул. Заводская
	16000
	2017-2020
	Снижение тепловых потерь. Замена стальных трубопроводов трубопроводами в ППУ изоляции

	Замена оборудования котельных
	3800
	2020-2022
	Замена на новое немее энергоемкое оборудование 

	Итого Теплоснабжение
	21600,0
	 
	 

	Захоронение ТБО

	Строительство наблюдательной скважины
	200,00
	2016
	Во исполнение требований СанПиН 2811-83 п. 4.10, 4.11. для организации наблюдения за качеством и уровнем подземных вод на полигоне ТБО  устраиваются наблюдательные скважины.

	Рекультивация свалки
	600,00
	2016-2020
	Произвести работы по закрытию свалки

	Итого Захоронение ТБО
	800,00
	 
	 

	ВСЕГО
	247121,16
	 
	 


Раздел 2.2. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технических заданий к инвестиционным проектам организаций коммунального комплекса. Для каждой из систем ниже приводятся конкретные целевые показатели, выполнение которых должно обусловить достижение целей, которые рекомендуется использовать  в инвестиционных проектах.

2.2.1. Целевые показатели системы теплоснабжения

Основной целью инвестиционного проекта по теплоснабжению ставится повышение надежности и качества теплоснабжения, а также повышение эффективности производства. Выполнение задач, которые приведут к достижению этих целей, должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, эффективность деятельности.

В таблице № 16 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 16

Целевые показатели системы теплоснабжения

	Целевые показатели
	Индикаторы
	Ед. изм.
	Значение норматива-индикатора

	1
	2
	3
	4

	1. Надежность
	1.1.Коэффициент аварийности
	ав/км
	0.4-0.5

	
	1.2. Среднее время ликвидации аварии
	сутки
	0.3-0.4

	
	1.3. Количество аварий на 1 км сетей
	шт/км
	0.4-0.5

	
	1.5.Объем ресурса
	
	

	
	1.5.1.Выработка
	т.м3
	

	
	1.5.2.Собственные нужды
	т.м3
	

	
	1.5.3.Потери
	%
	12-15

	
	1.6.4.Полезный отпуск
	т.м3
	

	2. Сбалансированность

системы
	2.1.Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	85-90

	
	2.2. Обеспеченность приборами учета
	%
	100

	3. Доступность
	3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
	%
	90-94

	
	3.2.Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
	%
	100-115

	4. Эффективность

деятельности
	4.1.Рентабельность
	%
	10-15


2.2.2. Целевые показатели системы водоснабжения

Перед инвестиционным проектом по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышение качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.

В таблице № 17 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 17

Целевые показатели системы водоснабжения

	Целевые показатели
	Индикаторы
	Ед. изм.
	Значение норматива-индикатора

	1
	2
	3
	4

	1. Надежность
	1.1.Коэффициент аварийности
	ав/км
	0.4-0.5

	
	1.2. Среднее время ликвидации аварии
	сутки
	0.3-0.4

	
	1.3. Количество аварий на 1 км сетей
	шт/км
	0.4-0.5

	
	1.4. Показатели движения ОФ
	
	

	
	1.4.1. Коэффициент износа
	%
	

	
	1.4.2.Коэффициент годности
	%
	

	
	1.5.Объем ресурса
	
	

	
	1.5.1.Выработка
	т.м3
	

	
	1.5.2.Собственные нужды
	т.м3
	

	
	1.5.3.Потери
	%
	12-20

	
	1.6.4.Полезный отпуск
	т.м3
	

	2. Сбалансированность

системы
	2.1.Уровень загрузки производственных мощностей
	%
	85-90

	
	2.2. Обеспеченность приборами учета
	%
	100

	3. Доступность
	3.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
	%
	90-94

	
	3.2. Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
	%
	100-115

	4. Эффективность

деятельности
	4.1.Рентабельность
	%
	10-15

	
	4.2.Энергоемкость 
	кВт.ч/м3
	0.65-0.93 

	5. Обеспечение экологических требований
	5.1.Соответствие нормам СанПиНа
	
	уст. нормы

	
	5.2. Соответствие установленным нормам  ПДК 
	%
	уст.нормы


2.2.3. Целевые показатели системы водоотведения

Целями инвестиционного проекта по водоотведению являются: повышение качества водоотведения, соблюдение экологических требований.

Достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

В таблице № 18 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 18

Целевые показатели системы водоотведения

	Целевые показатели
	Индикаторы
	Ед. изм.
	Значение норматива-индикатора

	1
	2
	3
	4

	1.Доступность
	1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
	%
	90-94

	
	1.2..Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
	%
	100-115

	2. Эффективность

деятельности
	2.1Рентабельность
	%
	10-15

	
	2.2.Энергоемкость 
	кВт.ч/м3
	0.32-0.47

	3. Обеспечение экологических требований
	3.1.Соответствие нормам СанПиНа
	
	уст. нормы

	
	3.2. Соответствие установленным нормам  ПДК 
	%
	уст.нормы

	
	3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям
	
	


2.2.4. Целевые показатели системы захоронения ТБО

Планируемый к разработке инвестиционный проект по захоронению твердых бытовых отходов должен преследовать одну основную цель: соблюдение экологических требований.

Достижение этой цели должно быть отображено следующими целевыми показателями: доступность, эффективность деятельности, обеспечение экологических требований.

В таблице № 19 приведены количественные значения указанных выше целевых показателей.

Таблица № 19

Целевые показатели системы захоронения ТБО

	Целевые показатели
	Индикаторы
	Ед. изм.
	Значение норматива-индикатора

	1
	2
	3
	4

	1.Доступность
	1.1. Коэффициент обеспечения текущей потребности в услуге
	%
	90-94

	
	1.2..Коэффициент соответствия установленных тарифов затратам
	%
	100-115

	2. Эффективность

деятельности
	2.1Рентабельность
	%
	10-15

	
	2.2.Энергоемкость 
	кВт.ч/м3
	0.32-0.47

	3. Обеспечение экологических требований
	3.1.Соответствие нормам СанПиНа
	
	уст. нормы

	
	3.2. Соответствие установленным нормам  ПДК 
	%
	уст. нормы

	
	3.3. Количество аварий, приведших к неблагоприятным экологическим последствиям
	
	


При формировании инвестиционных проектов приведенные выше показатели должны быть скорректированы в соответствии с реальными обстоятельствами.

Раздел 2.3. Общая программа проектов

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений а отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

Настоящей программой в двух инвестиционных проектах: по теплоснабжению и  водоснабжению, предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 20 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Таблица № 20

Мероприятия  Программы по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности

	Инвестиционный проект
	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	
	Наименование
	Общая стоимость, тыс.руб.
	Ожидаемый эффект 

энергосбережения от реализации

	1
	2
	3
	4

	По теплоснабжению
	Перевод угольной котельной ул. Блинова на газ
	1800
	Снижение себестоимости услуги, повышение КПД котельной, повышение качества и надежности теплоснабжения

	
	Модернизация теплотрасс
	16000
	Снижение непроизводительных потерь тепла

	
	Замена оборудования котельных
	3800
	Снижение непроизводительных потерь тепла

	По водоснабжению
	Модернизация оголовков 3-х скважин водозабора № 1
	376.7
	Восстановление дебета скважин, повышение надежности и эффективности водоснабженияя

	
	Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1
	33.1
	Выполнение требований  законодательства, упорядочение учета ресурса

	
	Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 100 км.
	209993,44
	Снижение непроизводительных потерь воды

	ИТОГО
	232003,24
	


Как видно из таблицы № 20, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 232003,24 тыс.руб.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.
Раздел 2.4. Организация реализации проектов

Программой предусматривается формирование 4 инвестиционных проектов, выполнение которых будут производить три организации коммунального комплекса: МУП «Бутурлиновская теплосеть», ООО «Водоканал»  и МУП «Коммунальщик». Способы выполнения мероприятий по проектам приведены в таблице № 21.

Таблица № 21

Способы реализации мероприятий инвестиционных проектов

	Наименование проекта
	ОКК – исполнитель проекта
	Наименование мероприятий
	Способ реализации мероприятий

	Проект по теплоснабжению
	МУП «Бутурлиновская теплосеть»
	Перевод угольной котельной ул. Блинова на газ
	Привлечение подрядных организаций

	
	
	Модернизация теплотрасс
	Привлечение подрядных организаций

	
	
	Замена оборудования котельных
	Собственными силами

	Проект по водоснабжению
	ООО «Водоканал»
	Модернизация оголовков скважин водозабора № 1
	Собственными силами

	
	
	Установка приборов учета на 6 скважинах водозабора № 1
	Собственными силами

	
	
	Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 100 км.
	Привлечение подрядных организаций

	Проект по водоотведению
	
	Модернизация сетей водоотведения и замена оборудования КНС и ремонт КНС4
	Привлечение подрядных организаций

	
	
	Разработка ПСД на очистные сооружения
	Привлечение подрядных организаций

	Проект по захоронению ТБО
	МУП «Коммунальщик»
	Строительство наблюдательной скважины
	Привлечение подрядных организаций

	
	
	Рекультивация свалки
	Привлечение подрядных организаций


Раздел 2.5. Прогноз расходов населения на коммунальные услуги, проверка доступности тарифов на коммунальные услуги

Для проверки доступности прогнозируемых тарифов и надбавок к тарифам для оплаты их населением в рамках Программы выполнены расчеты предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилищного комплекса.

В таблице № 22 представлен расчет критериев доступности коммунальных услуг по годам действия Программы.

Таблица № 23

Расчет критериев доступности

	№ п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2015 год (прогноз)
	2016 год (прогноз)
	2017 год (прогноз)
	2018 год (прогноз)
	2019-2022 год (прогноз)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи
	%
	7.8
	7.9
	8.0
	7.9
	7.8

	1.1.
	Среднедушевой доход населения МО, руб./чел. в месяц
	тыс.руб.
	10540,8
	11594,9
	12754,4
	14029,8
	15432,8

	1.2.
	Общий совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги
	тыс.руб.
	1882500,0
	2070750,0
	2277825,0
	2505607,5
	2756168,3

	1.3.
	Численность населения муниципального образования
	тыс.чел.
	25.1
	24.7
	24,3
	24,3
	24,3

	2.
	Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
	%
	9.3
	9.5
	9.3
	9.3
	9.6

	2.1.
	Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума
	тыс.чел.
	2.7
	2.6
	2.6
	2.6
	2.6

	2.2.
	Общая численность населения муниципального образования
	тыс.чел.
	25.1
	24,7
	24,3
	24,3
	24,3

	3.
	Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги
	%
	95
	95.3
	97.0
	97.0
	98.0

	3.1.
	Сумма начисленных платежей гражданам за коммунальные услуги по муниципальному образованию
	тыс.руб.
	1982500,0
	2171450,0
	2347625,0
	2595507,0
	2794684,0

	3.2.
	Сумма оплаченных платежей гражданам за коммунальные услуги
	тыс.руб.
	1882500,0
	2070750,0
	2277825,0
	2505607,5
	2756168,3

	4.
	Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения
	%
	7.3
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5

	4.1.
	Численность семей, претендующих на получение субсидий
	ед.
	865
	890
	891
	892
	893

	4.2.
	Численность населения муниципального образования
	чел.
	25106
	24706
	24306
	24300
	24300

	4.3.
	Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности
	чел.
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5
	2.5


6. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

Расчет эффективности мероприятий Программы произведен на основании постановления администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов».

Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.

Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.

Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.

Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.

Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:

· налог на имущество физических лиц;

· налог на доходы физических лиц;

· земельный налог;

Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.

Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

· повышение уровня занятости населения;

· сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;

· обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан;
· повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе.

· улучшение экологической обстановки.

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.

Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.

Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.

Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные). 

В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.

Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице № 24.

Всего эффективность мероприятий программы составит 13 млн. 222 тыс. 100 рублей, в том числе:

бюджетная эффективность – 4232,4 т. р.

социальная эффективность – 5692,6 т. р.

экономическая эффективность – 3297,1 т. р.

Таблица № 24

Эффективность мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Бутурлиновского городского поселения на период 2015-2022 г.г.

тыс. руб.

	Наименование инвестиционного проекта
	Затраты на реализацию мероприятия
	Эффективность реализации мероприятия

	
	Всего
	Средства бюджетов
	Внебюджетные источники
	Всего
	Бюджетная эффективность
	Социальная эффективность
	Экономическая эффективность

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Инвестиционный проект по теплоснабжению
	21600
	21600
	0
	3241,5
	1342
	1450
	449,5

	Инвестиционный проект по водоснабжению
	215593,44
	215593,44
	0
	6800
	2000
	3050
	1750

	Инвестиционный проект по водоотведению
	4256,39
	4256,39
	0
	1958,5
	658
	500
	800,5

	Инвестиционный проект по захоронению ТБО
	800
	800
	0
	1222,1
	232,4
	692,6
	297,1

	Всего
	247121,16
	247121,16
	0
	13222,1
	4232,4
	5692,6
	3297,1
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